

Planificación para el llenado de piscinas

2019



Programación de llenado de piscinas de Urbanizaciones y Pedanías de Puente Genil



Programación 2019

Día Inicio	Día Final	Zona
13/05/2019	19/05/2019	Urbanización Cañada de La Plata
20/05/2019	26/05/2019	Urbanización y Área San Luis
27/05/2019	02/06/2019	Pedanías Palomar, Sotogordo y Urbanización Las Palomas
03/06/2019	09/06/2019	Pedanías Ribera Baja y Puerto Alegre
10/06/2019	16/06/2019	Pedanía de La Mina y Huertos Familiares
17/06/2019	23/06/2019	Pedanía Cordobilla, Centro y Resto